



ENKÖPINGS
KOMMUN

Informationsmöte med Östra Märsöns tomtagareförening

Status för projektet -
Fördjupad VA-utredning för Märsön

2026-07-12

Marika Hansson – Bitr. VA-chef
Frida Eningsjö – Miljöavdelningschef
Erik Larsson – Sweco
Melviana Hedén - Projektledare

Syfte med möte

- Förtydliga information om projektets status
- Förståelse för den fortsatta processen
- Har möjlighet att ställa frågor direkt till Enköpings kommun

Vad kan vi informera om/besvara idag

- ✓ Projektets status
- ✓ Vad som utreds
- ✓ Hur processen ser ut
- ✓ Preliminär tidplan
- ✓ Hur kommunen arbetar vidare

Projektets status & Vad som utreds

- ✓ Vattentjänstplan - antogs februari 2026
- ✓ VA Utredningar - pågår
- ✓ Tekniska utredningar, analys ekonomiska förutsättningar, riskbedömningar, etc
- ✓ Samråd och dialog med intressenter - planerad
- ✓ Underlag till beslut om ev. Verksamhetsområde - pågår

Preliminär tidplan 2026-2027



Hur processen ser ut



Preliminär tidplan 2026 – 20XX



Hur kommunen arbetar vidare

- **Genomföra den fördjupade VA-utredningen**
- **Ta fram och kvalitetssäkra en rekommendation**
- **Beredning och beslut**
- **Planera för genomförande**
- **Fortsatt information och dialog**

Vad innebär detta för dig som fastighetsägare?

- **Ingen VA-lösning är beslutad ännu**
- **Ingen tidpunkt för eventuell anslutning är fastställd**
- **Befintliga krav och tillsyn gäller tills vidare**
- **Information och dialog kommer löpande**

VA-utredning

- Befintliga förhållanden
 - VA-verksamhetsområde
 - Bebyggelse
 - Topografi och avrinning
 - Hydrogeologi
 - Recipient
 - Skyddsvärda områden
 - Befintlig VA-försörjning
- Samhällsplanering
 - Översiktsplan
 - VA-plan
 - Vattentjänstplan
 - Detaljplan



*Tillsammans skapar vi en hållbar VA-
lösning för Märsöns framtid!*

EK-22026

TACK!